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Harmonogram 

 
„Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagro� enia powodzi�  

dla RZGW Warszawa wraz ze strategiczn�  ocen�  oddzia
ywania na � rodowisko 
dotycz� c�  zaplanowanych w tym programie dzia
a� .” 

 
Prace w 2013 ETAP I 

1 Podanie do publicznej wiadomo�ci informacji o przyst� pieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego 
przedmiocie 

2 Wst� pne wytypowanie obszarów ro� linno� ci do usuni� cia lub pozostawienia, b� d�  do nowych nasadze� , 
maj� ce na celu minimalizacj�  zagro� enia i ograniczenie ryzyka powodziowego 

3 Przeprowadzenie w terenie inwentaryzacji przyrodniczej uwzgl� dniaj� cej aspekt przepustowo�ci koryta 
i doliny rzeki opracowanie charakterystyk hydraulicznych ro� linno� ci dla celów analizy hydraulicznej dla 
potrzeb opracowania dokumentu 

4 
Ocena zdolno� ci przepustowej terenów zalewowych 

5 
Opracowanie szczegó
owych kryteriów dla wskazania miejsc wymagaj� cych usuni� cia ro� linno� ci 

6 Wytypowanie obszarów drzew i krzewów przeznaczonych do usuni� cia z obszaru szczególnego zagro� enia 
powodzi�  rzeki Wis
y oraz nasadze�  dla zagwarantowania w
a� ciwych warunków przep
ywu wód 
powodziowych wraz z opisem i uzasadnieniem prognozowanego wp
ywu realizacji dzia
a�  na warunki 
hydrodynamiczne dla 4 wariantów 

7 
Opracowanie planu konsultacji spo
ecznych 

8 Stworzenie bazy danych (GIS) zawieraj� cej dane wektorowe, rastrowe oraz opisowe, a w szczególno� ci dane 
zebrane oraz wytworzone w ramach zadania 

9 Przeprowadzenie w terenie inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych i stanowisk rozrodczych gatunków do 
opracowywanej prognozy oddzia
ywania na � rodowisko 

10 
Wykonanie operatów dendrologicznych dla I odcinka Wis
y 

Prace w 2014 ETAP II 

11 
Opracowanie map do projektu "Programu…" 

12 
Przygotowanie projektu „Programu...” 

13 Przeprowadzenie w terenie inwentaryzacji szlaków migracyjnych do opracowywanej prognozy oddzia
ywania 
na � rodowisko 

14 
Sporz� dzenie prognozy oddzia
ywania na � rodowisko 

15 
Przygotowanie materia
ów do konsultacji spo
ecznych 

16 
Podsumowanie przeprowadzonych konsultacji spo
ecznych 

17 
Wykonanie operatów dendrologicznych dla II i III odcinka Wis
y 

18 Przygotowanie „Programu...”  z uwzgl� dnieniem uwag, wniosków i ustale�  zawartych w prognozie 
oddzia
ywania na � rodowisko;  wraz z podsumowaniem 

19 
Opracowanie syntezy ca
o� ci pracy 
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ównego Inspektora Sanitarnego w sprawie projektu i prognozy 
oddzia
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2. Opinia Generalnego Dyrektora Ochrony � rodowiska w sprawie projektu i prognozy 
oddzia
ywania na � rodowisko ”Programu wycinki…” 

3. Uzgodnienie RDO�  w Lublinie w sprawie operatów dendrologicznych 
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WST� P 

 
Niniejsze opracowanie obejmuje podsumowanie prac przeprowadzonych w ramach  

analiz nad „Programem wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagro� enia 

powodzi�  dla RZGW Warszawa wraz ze strategiczn�  ocen�  oddzia
ywania na 

� rodowisko dotycz� c�  zaplanowanych w tym programie dzia
a� ” . 

Program przygotowywano na zlecenie Regionalnego Zarz� du Gospodarki Wodnej 

w Warszawie, w ramach programu priorytetowego 8 „Wsparcie realizacji Polityki 

Ekologicznej Pa� stwa przez Ministra � rodowiska”, Cz��  2) „Ekspertyzy i prace badawcze 

na rzecz gospodarki wodnej”, a dofinansowanie udzielone zosta
o przez Narodowy Fundusz 

Ochrony � rodowiska i Gospodarki Wodnej. 

Celem opracowywanego „Programu wycinki...” by
o stworzenie wytycznych do 

utrzymania w
a� ciwych warunków przep
ywu wód powodziowych na odcinku rzeki Wis
y 

znajduj� cym si�  w administracji RZGW w Warszawie. Wskazano w nim dzia
ania maj� ce na 

celu uformowanie i utrzymanie w
a� ciwego stanu zabudowy biologicznej na obszarach 

szczególnego zagro� enia powodzi� . W „Programie wycinki…” okre� lono optymalny zasi� g 

obszarów porostu ro� linno� ci przewidzianej do usuni� cia z koryta wielkiej wody dla 

zapewnienia bezpiecznego przepuszczania wezbra�  powodziowych i zmniejszenia zagro� enia 

powodziowego. Opracowanie zosta
o poddane strategicznej ocenie oddzia
ywania na 

� rodowisko. Ponadto dla zaplanowanych w tym opracowaniu dzia
a�  sporz� dzono komplet 

operatów dendrologicznych. Ca
o�  prac podzielono na 2 etapy. 

 

Prace nad przygotowaniem I etapu „Programu wycinki...” prowadzono od pocz� tku 

maja do ko� ca pa� dziernika 2013 roku, prace nad przygotowaniem II etapu trwa
y od 

listopada 2013 roku do listopada 2014 roku. Wszystkie prace obj� 
y przygotowanie 19 

zagadnie�  uj� tych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i zgodnie z nim by
y 

wykonywane i przekazywane zleceniodawcy - RZGW w Warszawie wraz z protoko
ami 

przekazania. Ostatecznego odbioru, potwierdzonego protoko
em odbioru, dokonywa
 

zleceniodawca po sprawdzeniu zawarto� ci opracowa� . 

Wymienione zagadnienia s�  uj� te w poni� szej tabeli: 
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Tabela 1.  Harmonogram prac 

Zagadnienie / temat 
Prace w 2014 ETAP II 

Termin 

1 Podanie do publicznej wiadomo�ci informacji o przyst� pieniu do opracowywania 
projektu dokumentu i o jego przedmiocie 2013-04-30 

2 
Wst� pne wytypowanie obszarów ro� linno� ci do usuni� cia lub pozostawienia, b� d�  
do nowych nasadze� , maj� ce na celu minimalizacj�  zagro� enia i ograniczenie 
ryzyka powodziowego 

2013-04-30 

3 
Przeprowadzenie w terenie inwentaryzacji przyrodniczej uwzgl� dniaj� cej aspekt 
przepustowo�ci koryta i doliny rzeki opracowanie charakterystyk hydraulicznych 
ro� linno� ci dla celów analizy hydraulicznej dla potrzeb opracowania dokumentu 

2013-05-31 

4 Ocena zdolno� ci przepustowej terenów zalewowych 2013-06-30 

5 Opracowanie szczegó
owych kryteriów dla wskazania miejsc wymagaj� cych 
usuni� cia ro� linno� ci 2013-06-30 

6 

Wytypowanie obszarów drzew i krzewów przeznaczonych do usuni� cia z obszaru 
szczególnego zagro� enia powodzi�  rzeki Wis
y oraz nasadze�  dla zagwarantowania 
w
a� ciwych warunków przep
ywu wód powodziowych wraz z opisem i 
uzasadnieniem prognozowanego wp
ywu realizacji dzia
a�  na warunki 
hydrodynamiczne dla 4 wariantów 

2013-08-31 

7 Opracowanie planu konsultacji spo
ecznych 2013-10-31 

8 Stworzenie bazy danych (GIS) zawieraj� cej dane wektorowe, rastrowe oraz 
opisowe, a w szczególno� ci dane zebrane oraz wytworzone w ramach zadania 2013-10-31 

9 Przeprowadzenie w terenie  inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych i stanowisk 
rozrodczych gatunków do opracowywanej prognozy oddzia
ywania na � rodowisko 2013-10-31 

10 Wykonanie operatów dendrologicznych dla I odcinka Wis
y 2013-10-31 

Koniec prac w 2013 roku – zako� czenie I etapu 2013-10-31 

 
Prace w 2014 ETAP II Termin  

11 Opracowanie map do projektu "Programu…" 2013-03-31 

12 Przygotowanie projektu „Programu...” 2014-03-31 

13 
Przeprowadzenie w terenie inwentaryzacji szlaków migracyjnych do 
opracowywanej prognozy oddzia
ywania na � rodowisko 2014-05-15 

14 Sporz� dzenie prognozy oddzia
ywania na � rodowisko 2014-06-15 

15 Przygotowanie materia
ów do konsultacji spo
ecznych 2014-05-31 

16 Podsumowanie przeprowadzonych konsultacji spo
ecznych 2014-09-30 

17 Wykonanie operatów dendrologicznych dla II i III odcinka Wis
y 2014-08-31 

18 
Przygotowanie „Programu...”  z uwzgl� dnieniem uwag, wniosków i ustale�  
zawartych w prognozie oddzia
ywania na � rodowisko; wraz z podsumowaniem 2014-11-30 

19 Opracowanie syntezy ca
o� ci pracy 2014-11-30 

Koniec prac w 2014 roku – zako� czenie ca
o� ci 2014-11-30 

Ka� de zagadnienie zosta
o opracowane jako osobne opracowanie.  

W niniejszej syntezie zamieszczono podsumowanie poszczególnych zagadnie�  ca
o� ci prac. 
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OPRACOWANIE 1.  PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMO � CI INFORMACJI  
O PRZYST� PIENIU DO OPRACOWYWANIA PROJEKTU 

DOKUMENTU I O JEGO PRZEDMIOCIE   

Pierwsza cz��  prac obj� 
a przygotowanie informacji o przyst� pieniu do 

opracowywania „Programu wycinki...”. Zawiera
a ona krótk�  charakterystyk�  programu, oraz 

przewidywane terminy jego wykonania.  

Informacja zosta
a podana do publicznej wiadomo� ci poprzez og
oszenia w siedzibie 

RZGW w Warszawie, zamieszczenie na stronach internetowych RZGW w Warszawie: 

www.warszawa.rzgw.gov.pl oraz na stronie wykonawcy „Programu wycinki...” firmy 

Integrated Engineering Sp. z o.o.: www.integrated .pl. 

 

OPRACOWANIE 2.  WST� PNE WYTYPOWANIE OBSZARÓW RO � LINNO � CI DO 

USUNI� CIA LUB POZOSTAWIENIA , B� D�  DO NOWYCH 

NASADZE	 , MAJ � CE NA CELU MINIMALIZACJ �  ZAGRO
 ENIA I 

OGRANICZENIE RYZYKA POWODZIOWEGO  

Drugie opracowanie I etapu „Programu wycinki...” mia
o na celu wst� pne 

wytypowanie obszarów ro� linno� ci do usuni� cia na odcinku Wis
y od uj� cia rz. Sanny ko
o 

Annopola do przekroju zlokalizowanego tu�  powy� ej uj� cia rz. S
upianki ko
o P
ocka. 

Prace w tej cz�� ci obj� 
y okre� lenie obszarów zagro� enia powodziowego w dolinie 

rzeki, na których planowane b� d�  wycinki ro� linno� ci. 

Przeprowadzono charakterystyk�  obszaru obj� tego programem wycinki, obejmuj� c�  

opis po
o� enia obszaru, podzia
 administracyjny, pokrycie i u� ytkowanie terenu, opis 

istniej� cych form ochrony przyrody. 

Opisano podzia
 hydrograficzny analizowanego odcinka Wis
y, a w rozdziale 

dotycz� cym hydrologii wymieniono posterunki wodowskazowe analizowanego odcinka 

Wis
y, a tak� e przedstawiono wielko� ci przep
ywów maksymalnych o okre� lonym 

prawdopodobie� stwie wyst� pienia, które zosta
y wykorzystane w dalszych cz�� ciach 

„Programu wycinki...”. 

W opracowaniu drugim I etapu prac przedstawiono te�  charakterystyki obwa
owa�  

przeciwpowodziowych na analizowanym odcinku Wis
y wraz z ocen�  stanu technicznego 

obwa
owa� . Charakterystyk�  obwa
owa�  przeprowadzono na podstawie informacji 

uzyskanych w Wojewódzkich Zarz� dach Melioracji i Urz� dze�  Wodnych. 
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Dokonano równie�  analizy rozstawu obwa
owa�  na ca
ym badanym odcinku Wis
y ze 

szczególnym uwzgl� dnieniem zw�� e�  mi� dzywala. 

Wymienione i opisane zosta
y miejsca potencjalnie zatorogenne. 

Zasadniczym elementem tej cz�� ci „Programu wycinki...” by
o wst� pne wytypowanie 

obszarów do wycinki ro� linno� ci. Wytypowanie przeprowadzono z wykorzystaniem 

zgromadzonych do tego momentu, opisanych wcze� niej charakterystyk doliny, a tak� e na 

podstawie przeprowadzonego modelowania hydrodynamicznego z wykorzystaniem 

uaktualnionego modelu Wis
y ze „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej. 

Etap III”. 

W wyniku analiz wytypowano 86 miejsc przewidzianych do wycinki ro� linno� ci. 

 

OPRACOWANIE 3.  PRZEPROWADZENIE W TERENIE INWENTARYZACJI 

PRZYRODNICZEJ UWZGL � DNIAJ � CEJ ASPEKT PRZEPUSTO-
WO� CI KORYTA I  DOLINY RZEKI OPRACOWANIE 

CHARAKTERYSTYK HYDRAULICZNYCH RO � LINNO � CI DLA 

CELÓW ANALIZY HYDRAULICZNEJ DLA POTRZEB 

OPRACOWANIA DOKUMENTU . 

G
ównym elementem trzeciego opracowania I etapu prac nad „Programem wycinki..." 

by
o przeprowadzenie wizji terenowej i rozpoznanie ro� linno� ci porastaj� cej teren 

mi� dzywala pod k� tem wp
ywu na przep
yw wody w rzece (pod k� tem parametrów 

hydraulicznych ro� linno� ci).. 

Wst� pnym etapem inwentaryzacji by
a analiza ortofotomap dla rozpatrywanego 

odcinka rzeki i wytypowanie miejsc z charakterystycznymi rodzajami ro� linno� ci. 

Inwentaryzacja terenowa obj� 
a trzy rodzaje terenów:  

·  tereny poro� ni� te poszczególnymi rodzajami ro� linno� ci, wytypowanymi na 

podstawie analiz ortofotomap, 

·  tereny dla których ortofotomapy by
y najmniej aktualne w celu stwierdzenia 

ró� nic ortofotomapa-teren,  

·  tereny na których wycinka zosta
a przeprowadzona w latach 2010 – 2012 

Inwentaryzacj�  przeprowadzono w maju 2013 roku, w jej trakcie uzyskano bogaty materia
 

fotograficzny analizowanego odcinka rzeki. 

W wyniku inwentaryzacji i pó� niejszych analiz uzyskano aktualne i odpowiadaj� ce 

rzeczywisto� ci charakterystyki hydrauliczne ro� linno� ci dla celów analizy hydraulicznej. 
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W ramach tej cz�� ci opracowania scharakteryzowano te�  poszczególne typy 

ro� linno� ci pod k� tem ich wp
ywu na przep
ywaj� c�  w rzece wod� . Okre� lono wst� pne 

zakresy wspó
czynników szorstko� ci odpowiadaj� ce poszczególnym typom ro� linno� ci. 

 

OPRACOWANIE 4.  OCENA ZDOLNO � CI PRZEPUSTOWEJ TERENÓW 

ZALEWOWYCH . 

Przedmiotem czwartego opracowania I etapu prac nad „Programem wycinki...” by
a 

ocena zdolno� ci przepustowej terenów zalewowych, któr�  przeprowadzono przy 

wykorzystaniu modelu hydraulicznego analizowanego odcinka Wis
y w programie Hec-Ras. 

W ramach analiz zdolno� ci przepustowej okre� lono maksymaln�  wielko�  przep
ywu, 

która na danym odcinku mie� ci si�  w mi� dzywalu oraz okre� lono graniczn�  wielko�  

mo� liwego obni� enia zwierciad
a wody dla przep
ywów: Qmax1% i Q max10%. 

Celem przeprowadzanych analiz by
o wskazanie dla „Programu wycinki…” odcinków 

o niewystarczaj� cej przepustowo� ci. Jako po�� dan�  przyj� to przepustowo�  zgodn�  

z wymogami rozporz� dzenia „Warunki techniczne jakim powinny odpowiada  obiekty 

budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie” (Dz.U.07.86.579). 

W opracowaniu przedstawiono charakterystyk�  u� ywanego modelu hydraulicznego  

i danych do jego uruchomienia – w tym mi� dzy innymi szczegó
owy wykaz rz� dnych koron 

wa
ów na rozpatrywanym odcinku rzeki oraz wykaz przep
ywów maksymalnych dla 

poszczególnych wodowskazów analizowanego odcinka Wis
y.  

Podczas prac w tej cz�� ci I etapu wprowadzono dane o wa
ach i przep
ywach do 

modelu, zaktualizowano wspó
czynniki szorstko� ci, uzyskane w wyniku inwentaryzacji 

terenowej. Po zaktualizowaniu modelu o powy� sze dane przyst� piono do jego kalibracji. 

Kalibracj�  modelu hydraulicznego Wis
y przeprowadzono na podstawie danych 

historycznych dla powodzi, jaka wyst� pi
a na Wi� le w 2010 roku – by
o to ostatnie 

najwi� ksze wezbranie na Wi� le. 

Proces kalibracji modelu polega
 na powtarzaniu kilkukrotnie dzia
a�  polegaj� cych na 

korekcie wielko� ci wprowadzonych wspó
czynników szorstko� ci, zag� szczeniu przekrojów 

interpolowanych, skorygowaniu kszta
tu przekrojów interpolowanych i sprawdzaniu 

zgodno� ci rz� dnych zwierciade
 wody uzyskanych w modelu, w przekrojach zlokalizowanych 

w miejscu lokalizacji posterunków wodowskazowych, z rz� dnymi zwierciade
 wód 

odnotowanymi w czasie powodzi w 2010 roku, dla przep
ywów o warto� ciach zgodnych 

z danymi historycznymi z 2010 r. W kalibracji wykorzystano dane z wodowskazów : Pu
awy, 
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Warszawa, K� pa Polska. Podczas kalibracji ustalono ostateczne wielko� ci wspó
czynników 

szorstko� ci, odpowiadaj� ce poszczególnym rodzajom ro� linno� ci. 

Po kalibracji modelu przyst� piono do zasadniczego etapu prac w tej cz�� ci – oceny 

zdolno� ci przepustowej terenów zalewowych. Ocen�  zdolno� ci przepustowej przeprowadzono 

wykonuj� c obliczenia na skalibrowanym modelu hydraulicznym Wis
y przedstawiaj� cym 

aktualny stan pokrycia mi� dzywala ro� linno� ci� .  

Wykorzystuj� c model hydrauliczny, przeprowadzono obliczenia, maj� ce na celu 

znalezienie maksymalnego przep
ywu jaki mie� ci si�  w mi� dzywalu analizowanego odcinka 

Wis
y. Przep
yw ten okre� la zdolno�  przepustow�  mi� dzywala Wis
y.  

Ocen�  zdolno� ci przepustowej przeprowadzono analizuj� c dwa parametry: wielko�  

przep
ywu wody i poziom wody powodziowej. 

Wyznaczono równie�  maksymaln�  przepustowo�  ca
ego analizowanego odcinka 

Wis
y, czyli najmniejsz�  obliczon�  przepustowo�  w przekrojach przecinaj� cych analizowany 

odcinek. 

Na podstawie otrzymanych wyników sporz� dzono profile pod
u� ne przepustowo� ci 

mi� dzywala Wis
y przy obecnym stanie pokrycia terenu mi� dzywala ro� linno� ci� . 

Analizowano równie�  hipotetyczny wariant pokrycia mi� dzywala traw�  w celu pokazania 

wp
ywu ro� linno� ci na zdolno�  przepustow�  mi� dzywala. 

Analiza drugiego parametru oceny zdolno� ci przepustowej, czyli poziomu wody 

powodziowej pozwoli
a na sporz� dzenie profili pod
u� nych zwierciad
a wody powodziowej 

Wis
y. Na profilach zaprezentowano rz� dne zwierciad
a wody uzyskane w modelu dla 

obecnego stanu pokrycia mi� dzywala ro� linno� ci�  i rz� dne zwierciad
a wody jakie uzyskano 

w modelu dla hipotetycznego stanu pokrycia  ca
ego terenu mi� dzywala traw� . 

Przeprowadzone obliczenia wskaza
y, � e zmiana stanu pokrycia mi� dzywala 

ro� linno� ci�  poprzez np. usuni� cie drzew i krzewów z terenu ca
ego mi� dzywala mo� e 

spowodowa  spadek zwierciad
a wody 10% � rednio o 31 cm, a maksymalnie o 61 cm 

natomiast wody 1% � rednio o 48 cm, a maksymalnie o 91 cm. Podkre� li   nale� y jednak, � e 

uzyskanie takich efektów jest zwi� zane z bardzo du��  ingerencj�  w mi� dzywale Wis
y. 
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OPRACOWANIE 5.  OPRACOWANIE SZCZEGÓ	OWYCH KRYTERIÓW DLA 

WSKAZANIA MIEJSC WYMAGAJ � CYCH USUNI� CIA 

RO� LINNO � CI . 

Ta cz��  I etapu opracowania „Programu wycinki...” dotyczy
a szczegó
owych 

kryteriów dla wskazania miejsc wymagaj� cych usuni� cia ro� linno� ci. 

S�  to: 

1. Przepustowo�  i szeroko�  mi� dzywala Wis
y 

2. Stan techniczny i wysoko�  obwa
owa�  

3. Rodzaj ro� linno� ci i jej usytuowanie w mi� dzywalu 

4. Miejsca potencjalnie zatorogenne 

5. Lokalizacja i typ obszarów chronionych 

6. Lokalizacja miejscowo� ci  

7. Lokalizacja mostów 

8. Stan w
asno� ci gruntów 

W opracowaniu dokonano szczegó
owej charakterystyki poszczególnych kryteriów, ich 

wp
ywu na przep
yw wody w mi� dzywalu i potencjalnych oddzia
ywa�  na obszary 

s� siaduj� ce z rzek� . 

Opisano sposób analizowania poszczególnych, wst� pnie wybranych obszarów ro� linno� ci do 

usuni� cia, pod k� tem wytypowanych kryteriów i ostatecznego kwalifikowania do 

przeprowadzenia wycinki. 

 

OPRACOWANIE 6.  WYTYPOWANIE OBSZARÓW DRZEW I KRZEWÓW 

PRZEZNACZONYCH DO USUNI � CIA Z OBSZARU 

SZCZEGÓLNEGO ZAGRO 
 ENIA POWODZI �  RZEKI WIS	Y 

ORAZ NASADZE 	  DLA ZAGWARANTOWANIA W	A � CIWYCH 

WARUNKÓW PRZEP	YWU WÓD POWODZIOWYCH WRAZ Z 

OPISEM I UZASADNIENIEM PROGNOZOWANEGO WP	YWU 

REALIZACJI DZIA	A 	  NA WARUNKI HYDRODYNAMICZNE DLA 

4 WARIANTÓW . 

Celem szóstego opracowania I etapu prac nad „Programem wycinki...” by
o 

wytypowanie obszarów ro� linno� ci do usuni� cia oraz wykonania nasadze�  na odcinku Wis
y. 

W ramach prac nad t�  cz�� ci�  opracowania przeanalizowano cztery g
ówne warianty 

utrzymania mi� dzywala o ró� nym zakresie prowadzenia wycinki drzew i krzewów, nasadze�  

i pozostawienia ro� linno� ci. W trakcie prowadzonych prac powsta
y podwarianty, a w ich 
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efekcie przeanalizowano nast� puj� ce scenariusze stanu i zmian pokrycia mi� dzywala 

ro� linno� ci� : 

·  wariant 0a  – stan aktualny (bez przeprowadzenia wycinek);  

·  wariant 0b  – hipotetyczny stan wzrostu ro� linno� ci w mi� dzywalu  

(bez przeprowadzenia wycinek); 

·  wariant Ia  – ca
kowita wycinka wszystkich drzew i krzewów na obszarze 

mi� dzywala na analizowanym obszarze rzeki; 

·  wariant Ib  – ca
kowita wycinka wszystkich drzew i krzewów na obszarze 

mi� dzywala na analizowanym obszarze rzeki na terenach 

nale�� cych do Skarbu Pa� stwa w zarz� dzie RZGW  

w Warszawie; 

·  wariant II  – wycinka wed
ug wst� pnie wytypowanych obszarów do 

wycinki; 

·  wariant IIa  – wycinka wed
ug wst� pnie wytypowanych obszarów wy
� cznie 

na gruntach Skarbu Pa� stwa w zarz� dzie RZGW w Warszawie;  

·  wariant IIb  – wycinka wed
ug wst� pnie wytypowanych obszarów 

z wy
� czeniem terenów obejmuj� cych rezerwaty; 

·  wariant IIc  – wycinka wed
ug wst� pnie wytypowanych obszarów 

z wy
� czeniem terenów obejmuj� cych rezerwaty i parki 

krajobrazowe; 

·  wariant III  – wycinka na obszarach wst� pnie wytypowanych z wy
� czeniem 

terenów nie spe
niaj� cych ustalonych kryteriów; 

Dodatkowo jako wariant pomocniczy (wariant IV) wykonano model obrazuj� cy 

warunki hydrodynamiczne po dokonaniu proponowanych nasadze�  w celu sprawdzenia ich 

wp
ywu na przepustowo� . 

Analizy by
y prowadzone z wykorzystaniem zaktualizowanego we wcze� niejszych pracach 

modelu hydraulicznego Wis
y. 

W wyniku analiz wytypowano optymalny wariant III wycinki ro� linno� ci. Jest to 

wariant wynikaj� cy z analiz przeprowadzanych we wszystkich wcze� niejszych cz�� ciach 

opracowania z uwzgl� dnieniem szczegó
owych kryteriów wyboru miejsc do wycinki 

ro� linno� ci. Propozycje miejsc do wycinki w wariancie III s�  wynikiem analiz w celu 

pogodzenia interesów ochrony przeciwpowodziowej i ochrony � rodowiska przyrodniczego. 

Rezultatem by
o wskazanie miejsc do wycinki w lokalizacjach stwarzaj� cych zagro� enie 

powodziowe poprzez analiz�  opisanych kryteriów.  
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Na podstawie analiz wyników dla wariantów IIa, IIb i IIc wybrano rejony, w których 

wycinka daje mo� liwie jak najwi� ksze efekty natomiast zrezygnowano z miejsc, w których 

efekty te s�  ma
e. 

W wariancie III wybrano 12 obszarów o 
� cznej powierzchni 459,65 ha. W sk
ad w/w 

obszarów wchodz�  54 tereny, 23 z nich znajduje si�  na lewym brzegu, 15 terenów 

proponowanych do wycinki znajduje si�  na wyspach, natomiast 16 wytypowano na prawym 

brzegu. Ka� dy ze wskazanych obszarów zlokalizowany jest na odcinkach zatorogennych. 

W opracowaniu przedstawiono opisy poszczególnych obszarów z pokazaniem ich 

lokalizacji na mapach i zestawieniem kryteriów wyboru danego obszaru. Opracowano profile 

odcinka rzeki na których przedstawiono wp
yw wycinki prowadzonej na danym obszarze na 

przepustowo�  i obni� enie zwierciade
 wielkich wód.  

Tabela 2.  Wyniki modelowania dla wariantu III 

Wyniki modelowania na odcinkach obszarów proponowanych miejsc do 
wycinki w wariancie III  Spadek zwierciad
a 

wody 
Qmax10% 

Spadek zwierciad
a 
wody 

Qmax1% 
Wzrost przepustowo�ci  Obszar 

[cm] [cm] [m3/s] 

I 10 24 50 
II 5 18 110 
III 6 20 180 
IV 9 28 90 
V 4 20 20 
VI 6 13 140 
VII 5 12 70 
VIII 8 18 280 
IX 14 27 220 
X 8 15 315 
XI 2 10 110 
XII 1 8 20 

 

Zaproponowany wariant III jest optymalny bior� c pod uwag�  wcze� niej wymienione 

kryteria. Mo� e on by  wprowadzony tak� e cz�� ciowo dla wybranych obszarów, trzeba si�  

wtedy liczy  z tym, � e taka wycinka da efekty tylko w miejscach, w których zosta
a 

wykonana, natomiast jej wp
yw na ca
y odcinek rzeki b� dzie proporcjonalnie mniejszy. 

W opracowaniu szóstym zamieszczono równie�  prezentacje poszczególnych 

analizowanych wariantów scenariuszy stanu i zmian pokrycia mi� dzywala ro� linno� ci�  na 

mapach. 
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OPRACOWANIE 7.  OPRACOWANIE PLANU KONSULTACJI SPO	ECZNYCH . 

Opracowanie siódme I etapu prac nad „Programem wycinki...” obejmowa
o 

sporz� dzenie planu konsultacji spo
ecznych, które stanowi�  element strategicznej oceny 

oddzia
ywania na � rodowisko. „Program wycinki drzew i krzewów na obszarach 

szczególnego zagro� enia powodzi�  dla RZGW Warszawa” zostanie bowiem poddany 

strategicznej ocenie oddzia
ywania na � rodowisko zgodnie z dzia
em IV ustawy z dnia 

3 pa� dziernika 2008 r. o udost� pnianiu informacji o � rodowisku i jego ochronie, udziale 

spo
ecze� stwa w ochronie � rodowiska oraz o ocenach oddzia
ywania na � rodowiska 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z pó� n. zm.).  

W opracowaniu przedstawiono planowane sposoby informowania spo
ecze� stwa 

w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddzia
ywania na � rodowisko, wymieniono te�  

gminy, na których obszarze konieczne jest przeprowadzenie akcji informacyjnej.  

Przedstawiono zakres informacji zamieszczonej w og
oszeniu oraz sposób zg
aszania 

uwag. 

Oprócz konsultacji spo
ecznych planowane jest równie�  przeprowadzenie opiniowania 

administracyjnego projektu „Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego 

zagro� enia powodzi�  dla RZGW Warszawa” wraz z prognoz�  oddzia
ywania na � rodowisko 

przez instytucje w
a� ciwe. 

Opracowanie przedstawia plan podsumowania konsultacji i opiniowania. 

W podsumowaniu zawarte b� d�  informacje, w jaki sposób zosta
y wzi� te pod uwag�  

i w jakim zakresie zosta
y uwzgl� dnione. 

Opracowanie obejmuje równie�  planowany harmonogram czasowy prowadzenia 

konsultacji i opiniowania projektu. 

Wszystkie elementy opracowania oparte s�  o zapisy ustawy z dnia 3 pa� dziernika 

2008 r. o udost� pnianiu informacji o � rodowisku i jego ochronie, udziale spo
ecze� stwa  

w ochronie � rodowiska oraz o ocenach oddzia
ywania na � rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1235, z pó� n. zm.). 
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OPRACOWANIE 8.  STWORZENIE BAZY DANYCH (GIS) ZAWIERAJ � CEJ DANE 

WEKTOROWE , RASTROWE ORAZ OPISOWE, A 

W SZCZEGÓLNO� CI DANE ZEBRANE ORAZ WYTWORZONE 

W RAMACH ZADANIA . 

W ósmej cz�� ci opracowania I etapu prac nad „Programem wycinki...” opracowano 

baz�  danych GIS i przedstawiono jej struktur�  i poszczególne elementy.  

Opracowanie zawiera baz�  danych oraz jej szczegó
owy opis. 

Baz�  danych „Program_wycinki.mdb” opracowano w programie ArcGIS. Baza 

stanowi zbiór warstw wektorowych oraz tabel. 

 

W sk
ad bazy danych wchodz�  baza danych oraz zestaw danych obejmuj� cy: 

·  Decyzje, dotycz� ce wycinki oraz nasadze�  

·  Kompozycje map dla wskazanego obszaru wycinki 

·  Operaty dendrologiczne 

·  Warstwy wektorowe, w formacie shp 

 

Poszczególne elementy bazy danych s�  po
� czone relacjami, umo� liwiaj � cymi 

wy� wietlanie informacji z bazy dla danego obszaru wycinki, 
� cz� cymi ró� ne zestawy 

danych. 

W cz�� ci opisowej przedstawiono szczegó
owo struktur�  bazy danych, struktur�  

warstw informacyjnych, struktur�  kompozycji map i relacje w bazie danych pomi� dzy 

poszczególnymi jej elementami oraz przyk
adowe sposoby wy� wietlania informacji z bazy 

danych. 

 

OPRACOWANIE 9.  PRZEPROWADZENIE W TERENIE INWENTARYZACJI SIEDLISK 

PRZYRODNICZYCH I STANOWISK ROZRODCZYCH GATUNKÓW 

DO OPRACOWYWANEJ PROGNOZY ODDZIA	YWANIA NA 

� RODOWISKO . 

Opracowanie dziewi� te I etapu prac nad „Programem wycinki...” obejmowa
o 

inwentaryzacj�  siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk rozrodczych gatunków chronionych 

na potrzeby opracowania strategicznej prognozy oddzia
ywania na � rodowisko.  

Inwentaryzacj�  przyrodnicz�  na analizowanym odcinku doliny Wis
y prowadzono na 

ponad 100 wytypowanych powierzchniach w mi� dzywa
u Wis
y od 295 km do 625 km jej 

biegu. Prace nad inwentaryzacj�  prowadzono od maja do pa� dziernika 2013 r.  
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Inwentaryzacj�  obj� to chronione i zagro� one wygini� ciem oraz rzadko spotykane gatunki 

ro� lin naczyniowych i zwierz� t z wybranych grup systematycznych kr� gowców  

i bezkr� gowców zwi� zanych g
ównie z ekosystemami l� dowymi oraz zbiorowiska ro� linne – 

wyznaczniki tzw. siedlisk przyrodniczych. 

Opracowanie zawiera opis metodyki prowadzonej inwentaryzacji szaty ro� linnej, 

siedlisk ro� linnych oraz fauny. 

W opisie wyników przedstawiono szczegó
owo zinwentaryzowane gatunki ro� lin oraz 

rodzaje siedlisk ro� linnych. Przedstawiono te�  szczegó
owe wyniki inwentaryzacji zwierz� t  

z podzia
em na: bezkr� gowce, p
azy, gady, ptaki i saki. Do opracowania do
� czono mapy  

z zaznaczeniem wyst� powania poszczególnych siedlisk ro� linnych oraz gatunków fauny  

i flory. 

 

OPRACOWANIE  10. WYKONANIE OPERATÓW DENDROLOGICZNYCH DLA 

I ODCINKA WIS	Y  

Przedmiotem tej cz�� ci opracowania by
o wykonanie operatów dendrologicznych, 

które s�  niezb� dne w procedurze wydawania decyzji nakazuj� cych usuni� cie drzew  

i krzewów. 

Operaty dendrologiczne zawieraj�  nast� puj� ce informacje: 

·  Okre� lenie gatunków drzew, 

·  Okre� lenie ilo� ci drzew,  

·  Okre� lenie stanu zdrowotnego, 

·  Okre� lenie � rednic drzew, 

·  Lokalizacja drzew i krzewów, 

·  Zalecenie ewentualnego nie usuwania drzewa 

·  Okre� lenie nr dzia
ek ewidencyjnych, których dotyczy operat, 

·  Ustalenie w
asno� ci gruntów, których dotyczy operat. 

Informacje o drzewach i zakrzaczeniach zebrano w tabelach, a lokalizacje drzew 

przedstawiono na mapach.  

Operaty wykonano na podstawie terenowej inwentaryzacji geodezyjnej i dendrologicznej. 

Na podstawie wykonanych inwentaryzacji na koniec pa� dziernika 2013 wykonano 

nast� puj� ce operaty dendrologiczne dla 8 terenów: 

Operat dendrologiczny na terenie nr 15; 411.50 – 412.10 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 18; 460.40 – 450.80 km Wis
y 
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Operat dendrologiczny na terenie nr 19; 450.95 – 451.60 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 20; 460.90 – 471.00 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 21; 471.90 – 472.50 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 22; 475.60 – 476.00 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 23; 476.00 – 476.50 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 27; 504.60 – 505.00 km Wis
y 

Uzgodnienia operatów dendrologicznych w RDO�  zaplanowano w II Etapie po 

wykonaniu operatów dla ca
o� ci wytypowanych obszarów tj. po wykonaniu wszystkich 

operatów. 

 

OPRACOWANIE 11. OPRACOWANIE MAP DO PROJEKTU "P ROGRAMU …" 

Za
� cznikiem do projektu „Programu wycinki…” by
y mapy, zawieraj� ce 

przedstawienie graficzne informacji zawartych w projekcie. Przedstawiono lokalizacje 

skupisk ro� linnych w mi� dzywalu sklasyfikowanych pod wzgl� dem oporów hydraulicznych 

dla przep
ywaj� cej wody wzd
u�  ca
ego rozpatrywanego odcinka Wis
y. Przygotowano mapy 

z lokalizacj�  na mapach w skali 1:10 000 obszarów wytypowanych  do wycinki oraz 

obszarów wytypowanych do nasadze�  w mi� dzywalu.  

 

1. Obszar opracowania – mapa pogl� dowa w skali 1: 500 000; 

2. Identyfikacja ro� linno� ci na potrzeby analizy hydraulicznej – mapy w skali 1: 50 000 

3. Obszary wytypowane do wycinki – mapy w skali 1: 10 000 

4. Obszary wytypowane do nasadze�  – mapy w skali 1: 10 000 

 

Po przeprowadzeniu konsultacji spo
ecznych i uzgodnie�  w GDO�  powsta
 wariant 

nasadze�  na terenach Natura 2000, zlokalizowanych poza mi� dzywalem i w zwi� zku 

z tym opracowanie map zosta
o uzupe
nione o kolejne obszary do nasadze� , zawarte 

w punkcie 5: 

5. Lokalizacja miejsc nasadze�  drzew realizowanych w ramach kompensacji 

przyrodniczej – mapy w skali 1:50 000 
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OPRACOWANIE 12. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU „PROGRAMU ...” 

Wszystkie poprzednie opracowania i analizy wykonane przed „Projektem Programu 

wycinki…” pos
u� y
y jako podstawa do wytypowania obszarów do wycinki i opracowania 

programu. 

G
ównym celem jaki przy� wieca
 wytypowaniu obszarów drzew i krzewów 

przeznaczonych do usuni� cia w projekcie Programu wycinki by
o polepszenie warunków 

hydrodynamicznych na badanym odcinku rzeki. Brano tak� e pod uwag�  warto�  przyrodnicz�  

terenów znajduj� cych si�  w mi� dzywa
u Wis
y. W tym celu opracowano kilka wariantów 

lokalizacji obszarów do wycinki ro� linno� ci w mi� dzywalu. Projekt „Programu wycinki…” 

zawiera charakterystyki tych wariantów. W ramach projektu programu starano si�  wybra  

wariant, który przy za
o� eniu jak najmniejszej ingerencji w ro� linno� , lub ingerencji maj� cej 

na celu przywrócenie � rodowisk charakterystycznych dla 
� gów, 
ach piaszczystych 

i usuni� ciem gatunków obcych, dawa
by wymierne korzy� ci ochrony przeciwpowodziowej. 

Do programu wycinki, jako optymalny, przyj� to wariant III.  

Projekt programu wycinki drzew i krzewów na terenie RZGW Warszawa na 

poszczególnych odcinkach rzeki opracowano na podstawie wariantów wycinki opracowanych 

we wcze� niejszych etapach analiz 

W projekcie wycinki, opartym na wariancie III, okre� lono nast� puj� ce kryteria wyboru 

terenów do wycinki: 

1. Przepustowo�  i szeroko�  mi� dzywala Wis
y 

2. Stan techniczny i wysoko�  obwa
owa�  

3. Rodzaj ro� linno� ci i jej usytuowanie w mi� dzywalu 

4. Miejsca potencjalnie zatorogenne 

5. Lokalizacja i typ obszarów chronionych 

6. Lokalizacja miejscowo� ci  

7. Lokalizacja mostów 

8. Stan w
asno� ci gruntów 

 

Na podstawie powy� szych kryteriów zarekomendowano 12 obszarów o 
� cznej 

powierzchni 459,16 ha. W sk
ad w/w obszarów wchodz�  54 tereny, przy czym 23 z nich 

znajduj�  si�  na lewym brzegu, 15 terenów proponowanych do wycinki znajduje si�  na 

wyspach i 16 wytypowano na prawym brzegu. Wszystkie wskazane obszary zlokalizowane s�  
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w obr� bie miejsc potencjalnie zatorogennych. Na wszystkich obszarach przewa� a ro� linno�  

drzewiasta i zakrzaczenia g� ste. 

Wykaz miejsc proponowanych do wycinki przedstawiono w poni� szej tabeli. 

Tabela 3.  Zestawienie obszarów do wycinki. 

obszar nr km biegu rzeki powierzchnia [ha] 
I 1a 316.40 - 317.10 4,82 
I 1b 318.40 - 319.00 4,24 
I 1c 318.00 - 322.20 19,50 
II 2 330.60 - 331.70 7,31 
II 3 331.10 - 332.40 8,47 
II 4 334.00 - 335.30 6,58 
III 5 341.00 - 341.50 2,38 
III 6 341.60 - 342.00 1,65 
III 7 342.70 - 344.30 5,77 
III 8 342.90 - 343.80 4,02 
III 9 343.70 - 344.30 2,90 
III 10 344.70 - 344.80 1,19 
III 11 344.70 - 345.10 4,36 
III 12 345.10 - 345.80 5,23 
IV 13 354.90 - 357.15 38,30 
IV 14a 367.10 - 369.30 16,66 
IV 14b 368.90 - 369.90 11,13 
V 14c 374.30 - 376.90 12,47 
V 14d 375.90 - 377.10 3,78 
VI 15 411.50 - 412.10 5,48 
VI 16 412.70 - 414.70 18,06 
VI 16a 416,50 - 417,20 12,85 
VI 16b 417,50 - 418,70 6,63 
VI 16c 421,00 - 422,50 9,78 
VI 16d 422,40 - 423,20 3,64 
VII 16e 439.80 - 440.40 2,88 
VII 17 449.50 - 450.80 24,80 
VII 18 450.40 - 450.80 2,83 
VII 19 450.95 - 451.60 1,98 
VIII 20 469.90 - 471.00 14,95 
VIII 21 471.90 - 472.50 2,23 
VIII 22 475.60 - 476.00 3,83 
VIII 23 476.00 - 476.50 2,06 
IX 26 503.10 - 504.90 3,43 
IX 27 504.60 - 505.00 1,41 
IX 28 505.50 - 508.30 11,19 
IX 29 505.70 - 506.20 3,46 
IX 30 508.90 - 509.70 3,33 
IX 31 510.70 - 511.80 9,41 
X 32 514.10 - 515.60 7,91 
X 33 516.50 - 520.40 12,85 
X 33 516.50 - 520.40 12,80 
X 34 520.00 - 524.80 11,22 
X 35 521.50 - 522.70 8,85 
X 36 522.60 - 524.70 13,77 
X 37 524.00 - 526.60 17,14 
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obszar nr km biegu rzeki powierzchnia [ha] 
X 38 525.60 - 526.00 5,42 
XI 39 528.70 - 532.50 14,42 
XI 40 530.10 - 532.10 8,33 
XI 41 533.20 - 535.30 10,32 
XI 42 536.60 - 538.60 12,58 
XII 43 571.90 - 572.50 4,49 
XII 44 573.40 - 573.70 6,18 
XII 45 575,50 - 577.00 8,38 

   459,65 
 

Wyznaczenie obszarów do wycinki zosta
o poprzedzone modelowaniem 

hydrodynamicznym, które pozwoli
o na wyznaczenie obszarów o najwi� kszym wp
ywie na 

obni� enie wód powodziowych. � rednie i maksymalne wielko� ci obni� enia wód dla 

proponowanego wariantu wycinki przedstawiono w poni� szej tabeli 

 

 Tabela 4.  � rednie i maksymalne obni� enia wód w wyniku wycinki. 

Wielko��  � rednia obni� enia 
zwierciad
a wody 

Wielko��  maksymalna obni� enia 
zwierciad
a wody 

[cm] [cm] 
Wariant 

Qmax10% Qmax1% Qmax10% Qmax1% 

Wariant III - 
proponowany 

3,7 5,8 14 17 

 

W projekcie okre� lono sposoby prowadzenia wycinki, które maj�  obejmowa  � ci� cie 

drzew, usuni� cie zakrzacze� , a na terenach po
� czonych z l� dem prace obejm�  dodatkowo 

karczowanie pni. W ka� dym przypadku nale� y usun�  � ci� t�  ro� linno� . Prace b� d�  

prowadzone przy pomocy narz� dzi r� cznych. Wykorzystanie wi� kszych maszyn b� dzie 

mo� liwe w zale� no� ci od mo� liwo� ci dojazdu na teren prac.  

Projekt „Programu wycinki…” zawiera te�  wytyczne odno� nie utrzymania obszarów 

po wycince w celu utrzymania osi� gni� tego stanu przepustowo� ci mi� dzywala. Utrzymanie 

b� dzie polega
o na wykaszaniu odrastaj� cej ro� linno� ci co 1-3 lata na terenach po 

przeprowadzeniu wycinki. Przewidziano te�  utrzymanie terenów, które obecnie 

charakteryzuj�  si�  wyst� powaniem niskiej ro� linno� ci z uwagi na to, � e osi� gni� ty poprzez 

wycinki stan przepustowo� ci mi� dzywala uwzgl� dnia stan obecny porostu ro� linno� ci, 

a poro� ni� cie terenów obecnie bez intensywnego porostu ro� linno� ci, spowoduje zmniejszenie 

uzyskanego efektu poprawy przepustowo� ci. 

Projekt „Programu wycinki…” przygotowany do konsultacji zawiera równie�  

propozycje terenów, gdzie b� d�  mog
y by  prowadzone nasadzenia kompensuj� ce dla 
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zaproponowanej w programie wycinki. Zaproponowano 4 obszary w mi� dzywalu, gdzie 

nasadzenia ro� linno� ci o charakterze le� nym nie spowoduj�  negatywnych skutków 

hydraulicznych. Wykaz obszarów do nasadze�  przedstawiono w poni� szej tabeli. 

Tabela 5.  Zestawienie obszarów do nasadze� . 

Obszar km Pow. ha 
I 312.0 - 313.0 31.27 
II 383.5 - 384.0 6.3 
III 444.0 - 446.0 20.6 
IV 553.0 - 555.5 58.29 

Suma  116.46 
 

W Projekcie „Programu wycinki” przedstawiono harmonogramy prowadzenia 

wycinki, utrzymania terenów po wycince i nasadze�  kompensacyjnych na lata 2015-2021. 

Harmonogram nasadze�  zawiera 3 warianty prowadzenia prac w rozbiciu na lata 

2015-2017, harmonogram utrzymania – równie�  3 warianty w rozbiciu na lata 2018-2021, 

a harmonogram nasadze�  jeden wariant  w rozbiciu na lata 2018-2021.  

W projekcie „Programu wycinki…” oszacowano te�  koszty prowadzenia prac 

usuwania ro� linno� ci, utrzymania terenów po wycince i prowadzenia nasadze� . 

Sumaryczne koszty usuwania ro� linno� ci oszacowano na ok. 29,9 mln z
 dla ka� dego 

wariantu prowadzenia wycinek, koszty utrzymania terenów po wycince  oszacowano na 

ok. 7-13 mln z
 w zale� no� ci od wybranego wariantu prowadzenia utrzymania, a terenów 

obecnie nie poro� ni� tych ro� linno� ci�  na ok. 6,3 mln z
. Koszty nasadze�  oszacowano na 

ok. 1,1 mln z
.  

 

OPRACOWANIE 13. PRZEPROWADZENIE W TERENIE INWENTARYZACJI 

SZLAKÓW MIGRACYJNYCH DO OPRACOWYWANEJ 

PROGNOZY ODDZIA	YWANIA NA � RODOWISKO  

Opracowanie zawiera inwentaryzacj�  siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk 

rozrodczych gatunków chronionych na potrzeby opracowania strategicznej prognozy 

oddzia
ywania na � rodowisko. 

W ramach prac przeprowadzono inwentaryzacj�  grzybów wielkoowocnikowych 

i p
azów. Dokonano równie�  inwentaryzacji korytarzy migracyjnych zwierz� t. 

Inwentaryzacja chronionych grzybów wielkoowocnikowych wykaza
a obecno�  

jedynie jednego gatunku obj� tego � cis
�  ochron�  – czarki austriackiej. Nie wykazano 
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obecno� ci na badanym obszarze gatunków znajduj� cych si�  na czerwonej li� cie grzybów 

wielkoowocnikowych w Polsce. 

Na badanym terenie stwierdzono wyst� powanie stanowisk rozrodczych 7 gatunków 

p
azów:  

·  � aba moczarowa (Rana arvalis) 

·  � aba trawna (Rana temporaria) 

·  ropucha szara (Bufo bufo) 

·  kumak nizinny (Bombina bombina) 

·  � aba � mieszka (Pelophylax ridibundus) 

·  � aba jeziorkowa (Pelophylax lessonae) 

·  � aba wodna (Pelophylax kl. esculentus) 

 

Inwentaryzacja powierzchni przeznaczonych pod planowan�  przecink�  wykaza
a, � e 

po
o� one s�  one w obr� bie dwóch korytarzy ekologicznych - Dolina � rodkowej Wis
y 

(GKPdC – 10, GKPnC – 10A) i Dolina Dolnej Wis
y (GKPnC-10B), stanowi� cych szlaki 

migracyjne zwierz� t. S�  to korytarze rzeczne stanowi� ce cz�� ci sk
adowe g
ównych korytarzy 

migracyjnych w Polsce – Korytarza Po
udniowo – Centralnego (KPdC) i Korytarza Pó
nocno 

– Centralnego (KPnC). Ze wzgl� du na rozrzucenie i niewielkie rozmiary inwentaryzowanych 

powierzchni, pojedynczo � adna z nich nie stanowi korytarza migracyjnego. Ale w zwi� zku 

z ich po
o� eniem wzd
u�  koryta rzeki, stanowi�  wraz z innymi przyleg
ymi terenami g
ówne 

szlaki migracji zwierz� t w dolinie Wis
y. 

W opracowaniu zawarto zalecenia dotycz� ce prowadzenia wycinki w obr� bie korytarzy 

migracyjnych. Najistotniejsze z nich to prowadzenie cz�� ciowej wycinki z pozostawieniem 

cz�� ci drzew, prowadzenie wycinki poza okresem l� gowym ptaków, usuwanie w pierwszej 

kolejno� ci gatunków obcych (klon jesionolistny). 

 

OPRACOWANIE 14. SPORZ� DZENIE PROGNOZY ODDZIA	YWANIA NA 

� RODOWISKO  

Prognoza oddzia
ywania na � rodowisko, b� d� ca cz�� ci�  strategicznej oceny 

oddzia
ywania na � rodowisko by
a opracowana na podstawie art. 46 ustawy z dnia 

3 pa� dziernika 2008 r. o udost� pnianiu informacji o � rodowisku i jego ochronie, udziale 

spo
ecze� stwa w ochronie � rodowiska oraz o ocenach oddzia
ywania na � rodowisko. 
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Zakres prognozy oddzia
ywania na � rodowisko by
 zgodny z art. 51 ustawy z dnia 

3 pa� dziernika 2008 r. o udost� pnianiu informacji o � rodowisku i jego ochronie, udziale 

spo
ecze� stwa w ochronie � rodowiska oraz o ocenach oddzia
ywania na � rodowisko (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1235, z pó� n. zm.) oraz z uzgodnieniem zakresu prognozy oddzia
ywania na 

� rodowisko z GDO� .  

Prognoza oddzia
ywania na � rodowisko zawiera charakterystyk�  stanu � rodowiska na 

obszarze planowanej realizacji „Programu wycinki...”. Opisuje oddzia
ywania, zwi� zane 

z realizacj�  programu, na poszczególne elementy � rodowiska, przedstawia dzia
ania 

kompensuj� ce negatywne oddzia
ywania, a tak� e rozwi� zania alternatywne do rozwi� za�  

zawartych w projektowanym dokumencie. Prognoza ocenia planowane przedsi� wzi� cie pod 

k� tem mo� liwych oddzia
ywa�  na � rodowisko, skutków jakie mog�  one wywo
a  w krótko 

i d
ugoterminowym horyzoncie czasowym. 

 

Proponowane w „Programie wycinki...” dzia
ania pozwalaj�  na popraw�  warunków 

przep
ywu wody w mi� dzywalu Wis
y, co poprawia bezpiecze� stwo powodziowe na 

s� siaduj� cych terenach – ma zatem pozytywny wp
yw na bezpiecze� stwo tych terenów 

i zamieszkuj� cej tam ludno� ci. Proponowane w „Programie wycinki...” dzia
ania mog�  mie  

negatywny wp
yw na lokalne siedliska ro� linne i zwierz� ce, s�  jednak zaplanowane w taki 

sposób, aby mo� liwie najbardziej ograniczy  negatywny wp
yw  i uczyni  go wp
ywem o jak 

najmniejszej skali oddzia
ywania. Rozpatrywane dzia
ania, niekorzystne dla jednych 

gatunków zwierz� t, mog�  si�  okaza , pozytywne dla innych gatunków, dostarczaj� c im, np. 

miejsc do prowadzenia l� gów (siewkowate). 

Wszystkie planowane dzia
ania by
y oceniane szczególnie pod k� tem oddzia
ywania na 

przedmioty ochrony w ramach obszarów Natura 2000. Tereny na których planowana jest 

realizacja to tereny szczególnej ochrony siedlisk i obszary specjalnej ochrony ptaków. Niemal 

w ca
o� ci analizowany odcinek rzeki po
o� ony jest w obr� bie obszarów Natura 2000. S�  to 

obszary Dolina � rodkowej Wis
y, Kampinoska Dolina Wis
y, Ma
opolski Prze
om Wis
y, 

Prze
om Wis
y w Ma
opolsce. 

Odno� nie przewidywanych oddzia
ywa�  na � rodowisko analizowane przedsi� wzi� cie 

mo� na ocenia  w dwóch skalach – lokalnej – ograniczonej do terenów na których b� dzie 

prowadzona wycinka i w skali szerszej odnosz� cej si�  do mi� dzywala i analizowanego 

odcinka rzeki jako ca
o� ci. Rozpatruj� c skal�  lokaln�  oddzia
ywania prac planowanych 

w „Programie wycinki…” wywieraj�  znacz� cy wp
yw na � rodowisko, a szczególnie na flor�   

i faun�  terenów na których prowadzona b� dzie wycinka ro� linno� ci. Nast� pi�  znaczne zmiany 
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struktury ro� linno� ci, zostan�  usuni� te fragmenty lasów 
� gowych – cennych przyrodniczo 

skupisk ro� linnych. Zmiany skupisk ro� linnych poci� gn�  za sob�  zmiany w strukturze fauny 

na omawianych obszarach. Wyeliminowane zostan�  potencjalne miejsca gniazdowania 

i � erowania wielu gatunków ptaków i ssaków. Prowadzone prace z u� yciem sprz� tu 

zmechanizowanego zagra� aj�  � yciu drobnych zwierz� t w tym p
azów i gadów. Wszystkie te 

zmiany mog�  wywrze  negatywny wp
yw na przedmioty ochrony w ramach obszarów 

Natura 2000. 

Rozpatruj� c przedsi� wzi� cie w odniesieniu do analizowanego odcinka rzeki jako 

ca
o� ci planowane prace nie wywo
aj�  istotnego wp
ywu na � rodowisko. Z uwagi na 

po
o� enie terenów planowanych prac, terminarz ich wykonania nie nast� pi znacz� ca 

ingerencja w ekosystem, jakim jest kilkusetkilometrowy odcinek mi� dzywala Wis
y. 

Powierzchnia obszarów, na których planowane s�  wycinki jest niewielka w stosunku do 

powierzchni wszystkich obszarów mi� dzywala. Nie planuje si�  te�  wycinki szczególnie 

cennych fragmentów skupisk ro� linnych na planowanych do wycinki obszarach. Nie zostan�  

zatem ca
kowicie zniszczone cenne skupiska ro� linno� ci. Sposób prowadzenia prac nie 

naruszy tez ci� g
o� ci korytarza ekologicznego jakim jest dolina Wis
y. W skali ca
ego 

odcinka Wis
y od okolic Annopola do P
ocka nie przewiduje si�  te�  istotnego wp
ywu 

programu na zwierz� ta. B� d�  one w stanie znale�  identyczne charakterem obszary, na 

których b� d�  mog
y prowadzi  l� gi, znale�  schronienie czy miejsca do � erowania.  

Mimo przewidywanego niewielkiego wp
ywu na � rodowisko w odniesieniu do ca
o� ci 

mi� dzywala planuje si�  szereg kroków prowadz� cych do zmniejszenia wp
ywu na � rodowisko 

prowadzonych prac. Planowane s� , mi� dzy innymi, nasadzenia, mog� ce rekompensowa  

przeprowadzone wycinki oraz prowadzenie prac wycinkowych w okresach poza okresem 

l� gów ptasich.  

Poza wp
ywem na � rodowisko naturalne program wywo
a te�  skutki na ludzi i dobra 

materialne. B� d�  si�  one g
ównie przejawia
y w obni� eniu poziomu wód powodziowych 

i wzro� cie bezpiecze� stwa powodziowego na terenach które mog�  zosta  zalane w przypadku 

awarii urz� dze�  ochronnych jakimi s�  wa
y przeciwpowodziowe. Poziom bezpiecze� stwa 

wzro� nie równie�  w przypadku mostów – ni� sze wody b� d�  wywo
ywa  mniejsze zagro� enie 

dla ich stabilno� ci, w niewielkim stopniu zostanie te�  zmniejszona mo� liwo�  ich 

uszkodzenia poprzez unoszone z nurtem wody powalone w wyniku powodzi drzewa.  

W prognozie proponowane s�  dzia
ania alternatywne, prowadz� ce do osi� gni� cia 

podobnych skutków – zmniejszenia poziomu wezbra�  i u
atwienia przep
ywu wody w dolinie 

rzeki. S�  to np. poszerzenie doliny poprzez odsuni� cie wa
ów przeciwpowodziowych, 
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przesiedlenia ludno� ci z zagro� onych terenów, budowa obiektów magazynuj� cych wod�  

podczas powodzi. S�  to przedsi� wzi� cia charakteryzuj� ce si�  bardzo du� ymi kosztami, 

konieczno� ci�  przesiedle� , niekorzystnym wp
ywem na � rodowisko. Wi� kszo�  

alternatywnych przedsi� wzi�  do analizowanych w prognozie dzia
a�  równie�  jest zwi� zana 

z prowadzeniem wycinki ro� linno� ci, cz� sto o wi� kszej skali lokalnej ni�  analizowane 

wycinki. Cz��  z nich – jak np. budowa zbiorników – charakteryzuje si�  równie�  o wiele 

wi� kszym wp
ywem na � rodowisko ni�  proponowane w ”Programie wycinki...” prace. 

Analiza dzia
a�  alternatywnych wykaza
a, � e istniej�  mo� liwe do wykonania przedsi� wzi� cia 

alternatywne maj� ce na celu obni� enie poziomu wody, ale nie wszystkie s�  zlokalizowane 

w miejscach obszarów proponowanych wycinek, nie istniej�  natomiast do wykonania 

przedsi� wzi� cia alternatywne maj� ce na celu zmniejszenie zagro� enia przed zatorami poza 

udro� nieniem koryta, a to wymaga przeprowadzenia wycinek. 

Prowadzenie prac planowanych w programie z uwzgl� dnieniem metod mo� liwie najbardziej 

redukuj� cych ich negatywny wp
yw pozwoli uzyska  zamierzone efekty ochrony 

przeciwpowodziowej z mo� liwie najmniejszym wp
ywem na � rodowisko w skali ca
ego 

odcinka rzeki. Nie jest mo� liwe jednak ca
kowite wyeliminowanie negatywnych oddzia
ywa�  

na � rodowisko w skali lokalnej. 

 
W ostatecznej wersji prognozy zosta
y uwzgl� dnione wynik
e podczas uzgodnie�  

z GDO�  uwagi. Rozszerzono zakres inwentaryzacji ornitologicznej, poszerzono analiz�  

przedsi� wzi�  alternatywnych do prowadzenia wycinek, poprawiaj� cych bezpiecze� stwo 

powodziowe, doprecyzowano propozycje kompensacji ornitologicznych i monitoringu 

wp
ywu inwestycji na zwierz� ta w tym na ptaki.  

 
 
OPRACOWANIE 15. PRZYGOTOWANIE MATERIA	ÓW DO KONSULTACJI 

SPO	ECZNYCH  

Po opracowaniu projektu „Programu wycinki…” i prognozy oddzia
ywania na 

� rodowiska dla tego programu kolejnym etapem procedury strategicznej oceny oddzia
ywania 

na � rodowisko by
o przeprowadzenie konsultacji spo
ecznych. 

Zgodnie z art. 3 ust.1, pkt 11 ustawy o udost� pnianiu informacji o � rodowisku i jego 

ochronie, udziale spo
ecze� stwa w ochronie � rodowiska oraz o ocenach oddzia
ywania  

na � rodowisko, konieczne jest podanie do publicznej wiadomo� ci informacji na temat 
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konsultacji spo
ecznych prowadzonych w ramach strategicznej oceny oddzia
ywania na 

� rodowisko opracowywanego dokumentu. 

Przeprowadzenie konsultacji spo
ecznych wymaga
o podania do publicznej wiadomo� ci 

informacji o: 

�  mo� liwo� ciach zapoznania si�  z niezb� dn�  dokumentacj�  sprawy oraz 

o miejscu, w którym jest ona wy
o� ona do wgl� du; 

�  mo� liwo� ci sk
adania uwag i wniosków; 

�  sposobie i miejscu sk
adania uwag i wniosków, wskazuj� c jednocze� nie co 

najmniej 21-dniowy termin ich sk
adania; 

�  organie w
a� ciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków; 

�  post� powaniu w sprawie transgranicznego oddzia
ywania na � rodowisko, je� eli 

jest prowadzone (w przypadku rozpatrywanego „Programu wycinki...” nie 

b� dzie takiego post� powania). 

W tym celu, przed przyst� pieniem do konsultacji spo
ecznych przygotowano: 

·  og
oszenia o prowadzonej procedurze, do umieszczenia w RZGW, urz� dach gmin 

obj� tych zasi� giem opracowywanego dokumentu i na stronach internetowych RZGW 

i Integrated Engineering, 

·  pisma z og
oszeniem do urz� dów gmin, obj� tych zasi� giem opracowywanego 

dokumentu, 

·  formularze sk
adania uwag i wniosków. 

 

Kolejnym punktem prac przed przyst� pieniem do przeprowadzenia konsultacji 

spo
ecznych by
o uzyskanie opinii dotycz� cej projektu i prognozy oddzia
ywania na 

� rodowisko „Programu wycinki…” od G
ównego Inspektora Sanitarnego i Generalnego 

Dyrektora Ochrony � rodowiska. Jest to wymóg z art. 54 ust.1 ustawy z dnia 3 pa� dziernika 

2008 r o udost� pnianiu informacji o � rodowisku i jego ochronie, udziale spo
ecze� stwa 

w ochronie � rodowiska oraz o ocenach oddzia
ywania na � rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1235, z pó� n. zm.). W dniu 10 lipca 2014 z
o� ono wnioski do powy� szych instytucji 

w sprawie wydania opinii o opracowywanych dokumentach. 

W dniu 24 lipca 2014 otrzymano pismo od G
ównego Inspektora Sanitarnego 

z pozytywn�  opini�  do projektu i prognozy „Programu wycinki…”. 

W wymaganym ustaw�  o udost� pnianiu informacji o � rodowisku i jego ochronie, 

udziale spo
ecze� stwa w ochronie � rodowiska oraz o ocenach oddzia
ywania na � rodowisko, 

30 dniowym terminie, nie zosta
a wydana opinia GDO� .  
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Po skompletowaniu tekstów projektu „Programu wycinki…” z za
� cznikami, prognozy 

oddzia
ywania na � rodowisko dla projektu „Programu wycinki…” z za
� cznikami, pism 

i og
osze�  przyst� piono do przeprowadzenia konsultacji spo
ecznych w dniu 20 sierpnia 

2014r. 

 
 
OPRACOWANIE 16. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI 

SPO	ECZNYCH  

Konsultacje spo
eczne w ramach strategicznej oceny oddzia
ywania na � rodowisko 

prowadzono w dniach 20.08-10.09.2014. 

Zgodnie z art. 3 ust.1, pkt 11 ustawy o udost� pnianiu informacji o � rodowisku i jego 

ochronie, udziale spo
ecze� stwa w ochronie � rodowiska oraz o ocenach oddzia
ywania  

na � rodowisko, konsultacje zosta
y poprzedzone podaniem do publicznej wiadomo� ci 

informacji na temat konsultacji prowadzonych w ramach strategicznej oceny oddzia
ywania 

na � rodowisko opracowywanego dokumentu.  

Og
oszenie o prowadzeniu konsultacji zosta
o wywieszone w siedzibie RZGW 

Warszawa. Ponadto zamieszczono og
oszenie o konsultacjach spo
ecznych w regionalnych 

wydaniach Gazety Wyborczej na terenie województw mazowieckiego, � wi� tokrzyskiego 

i lubelskiego. 

Og
oszenia o konsultacjach wraz z formularzami uwag i wniosków zosta
y rozes
ane 

do wszystkich gmin po
o� onych w zasi� gu opracowania z pro� b�  o umieszczenie 

w zwyczajowo przyj� tym miejscu og
osze� . Wersj�  elektroniczn�  og
oszenia, wraz 

z formularzami uwag i wniosków, zamieszczono by
y na stronie internetowej RZGW 

Warszawa, w Biuletynie Informacji Publicznej RZGW, na stronie Integrated Engineering.  

Podane informacje mówi
y o: 

�  mo� liwo� ciach zapoznania si�  z niezb� dn�  dokumentacj�  sprawy oraz 

o miejscu, w którym jest ona wy
o� ona do wgl� du; 

�  mo� liwo� ci sk
adania uwag i wniosków; 

�  sposobie i miejscu sk
adania uwag i wniosków, wskazuj� c jednocze� nie 21-

dniowy termin ich sk
adania; 

�  organie w
a� ciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków; 
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Do publicznej wiadomo� ci wy
o� ono: 

·  Projekt Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagro� enia 

powodzi�  dla RZGW Warszawa, 

·  Prognoz�  oddzia
ywania na � rodowisko dla „Programu wycinki...” 

Dokumentacja w wersji drukowanej by
a dost� pna w siedzibie RZGW Warszawa 

i Integrated Engineering Sp. z o.o.  

W wersji elektronicznej dokumentacja by
a dost� pna na stronie Integrated 

Engineering Sp. z o.o., na stronie RZGW by
y zamieszczone odno� niki do strony IE. 

W czasie przewidzianym na prowadzenie konsultacji spo
ecznych zg
oszono 13 pism 

z uwagami i wnioskami. 3 wnioski pochodzi
y od osób prywatnych, 3 od lokalnych 

organizacji samorz� dowych – so
tysi i urz� d gminy, 1 wniosek z ko
a 
owieckiego 

i 1 z Zarz� du Zlewni w Pu
awach. Organizacje ekologiczne i przyrodnicze nades
a
y 

5 wniosków.  

Podsumowuj� c konsultacje, otrzymane wnioski mo� na podzieli  na dwa g
ówne nurty. 

Pierwszy z nich jest reprezentowany przez organizacje ekologiczne, które sprzeciwiaj�  si�  

realizacji wycinek, podkre� laj� c ich szkodliwo�  dla � rodowiska. Sugeruj� , � e obni� enie 

zwierciad
a wody w czasie wezbra�  mo� na osi� gn�  innymi mniej inwazyjnymi w stosunku 

do � rodowiska przyrodniczego metodami.  

Drugi nurt to wnioski pochodz� ce od osób prywatnych, mieszka� ców gmin po
o� onych 

w dolinie Wis
y, przedstawicieli samorz� du lokalnego. Dotyczy
y one g
ównie rozszerzenia 

zasi� gu wycinek oraz oczyszczenia mi� dzywala z zalegaj� cych szcz� tków ro� linnych w celu 

poprawy ochrony przeciwpowodziowej.  

Wida  wyra� n�  rozbie� no�  w podej� ciu do wycinek w uwagach z
o� onych przez 

organizacje ekologiczne i przez mieszka� ców i osoby reprezentuj� ce mieszka� ców z rejonu 

rzeki. Mieszka� cy, którzy stykaj�  si�  z zalewami powodziowymi s�  zwolennikami 

wycinek co � wiadczy o poczuciu zagro� enia powodziowego w� ród nich. Mo� na 

wnioskowa�  zatem, � e prowadzenie wycinek mo� na zaliczy�  do dzia
a�  spe
niaj� cych 

nadrz� dny interes spo
eczny jakim jest poprawa bezpiecze� stwa powodziowego.  
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OPRACOWANIE 17. WYKONANIE OPERATÓW DENDROLOGICZNYCH DLA II  I III  

ODCINKA WIS	Y  

Przedmiotem tej cz�� ci opracowania by
o wykonanie operatów dendrologicznych, dla 

pozosta
ych obszarów wytypowanych do wycinki.  

Operaty dendrologiczne zawieraj�  nast� puj� ce informacje: 

·  Okre� lenie gatunków drzew, 

·  Okre� lenie ilo� ci drzew,  

·  Okre� lenie stanu zdrowotnego, 

·  Okre� lenie � rednic drzew, 

·  Lokalizacja drzew i krzewów, 

·  Zalecenie ewentualnego nie usuwania drzewa, 

·  Okre� lenie nr dzia
ek ewidencyjnych, których dotyczy operat, 

·  Ustalenie w
asno� ci gruntów, których dotyczy operat. 

Informacje o poszczególnych drzewach i zakrzaczeniach zebrane s�  w tabelach, a lokalizacje 

przedstawiono na mapach.  

Operaty wykonano na podstawie terenowej  inwentaryzacji geodezyjnej i dendrologicznej. 

Na podstawie wykonanych inwentaryzacji wykonano pozosta
e operaty 

dendrologiczne dla 46 terenów:  

Operat dendrologiczny na terenie nr 1a; 316,40 – 317,10 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 1b; 318,40 – 319,00 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 1c; 318,00 – 322,20 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 2; 330,60 – 331,70 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 4; 334,00 – 335,30 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 7; 342,70 – 344,30 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 13; 354,90 – 357,15 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 14a; 367,10 – 369,30 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 14b; 368,90 – 369,90 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 14c; 374,30 – 376,90 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 14d; 375,90 – 377,10 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 16a; 416,50 – 417,20 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 16b; 417,50 – 418,70 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 16c; 421,00 – 422,50 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 16d; 422,40 – 423,20 km Wis
y 
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Operat dendrologiczny na terenie nr 16e; 439,80 – 440,40 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 17; 449,50 – 450,80 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 26; 503.10 – 504.90 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 28; 505,50 – 508,30 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 29; 505,70 – 506,20 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 30; 508,90 – 509,70 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 31; 510,70 – 511,80 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 32; 514,10 – 515,60 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 33a; 516,50 – 520,40 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 33b; 516,50 – 520,40 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 34; 520,00 – 522,60 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 35; 521,50 – 522,70 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 36; 522,80 – 524,70 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 37; 524,00 – 526,60 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 38; 525,60 – 526,00 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 40; 530,10 – 532,10 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 41; 533,20 – 535,30 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 42; 536,60 – 538,60 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 43; 571,90 – 572,50 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 44; 573,40 – 573,70 km Wis
y 

Operat dendrologiczny na terenie nr 45; 575,50 – 577,00 km Wis
y 

 

Operaty dendrologiczne zosta
y wykonane dla wszystkich wyznaczonych do 

przeprowadzenia wycinek, w projekcie „Programu wycinki…”, terenów. 

Po wykonaniu operatów dendrologicznych zosta
y one rozes
ane do Regionalnych 

Dyrekcji Ochrony � rodowiska w Lublinie, Kielcach i Warszawie celem uzgodnienia. 

Regionalne Dyrekcje Ochrony � rodowiska zapozna
y si�  z dokumentacj� , jednak� e 

z powodu braku odpowiednich uregulowa�  prawnych nie zaj� 
y � adnego stanowiska 

w sprawie operatów. Kopie pism z RDO�  przedstawiono w za
� cznikach do niniejszego 

opracowania. 
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OPRACOWANIE 18. PRZYGOTOWANIE „PROGRAMU ...”   Z UWZGL � DNIENIEM 

UWAG, WNIOSKÓW I USTALE 	  ZAWARTYCH W 

PROGNOZIE ODDZIA	YWANIA NA � RODOWISKO ; WRAZ Z 

PODSUMOWANIEM  

Projekt programu, który powsta
 w wyniku przygotowania prognozy oddzia
ywania na 

� rodowisko, przeprowadzenia konsultacji spo
ecznych i uzgodnie�  z GDO�  zawiera zmiany 

w stosunku do pierwotnej wersji programu. 

Po zako� czeniu procedury konsultacji spo
ecznych pojawi
y si�  zastrze� enia do 

dokumentacji ze strony GDO� . Najistotniejsze uwagi dotyczy
y inwentaryzacji 

ornitologicznej oraz opisu dzia
a�  alternatywnych do wycinek ro� linno� ci, proponowanych 

w projekcie programu. W ocenie GDO�  niewystarczaj� cy by
 równie�  zakres kompensacji 

przyrodniczych, a w szczególno� ci nasadze�  kompensacyjnych do planowanych wycinek. 

 

W wyniku z
o� onych opinii projekt „Programu wycinki…” zosta
 zmodyfikowany, 

a najistotniejszymi zmianami s� : 

·  zalecenie cz�� ciowej wycinki ro� linno� ci na wszystkich proponowanych terenach, 

z pozostawieniem ok. 3-40% ro� linno� ci, w tym ca
ej ro� linno� ci zielnej,  

·  znaczne rozszerzenie powierzchni terenów przewidzianych do nasadze�  

kompensacyjnych, gdzie dodano ok. 180 ha terenów w pobli� u rzeki, lub innych 

zbiorników wodnych, starorzeczy, na zawalu, w obszarach Natura 2000, 

·  zmiana harmonogramu prowadzenia nasadze�  kompensacyjnych – nasadzenia b� d�  

prowadzone przed rozpocz� ciem wycinki ro� linno� ci,  

·  zmiana harmonogramu prowadzenia wycinek w zwi� zku z konieczno� ci�  

przeprowadzenia w pierwszej kolejno� ci nasadze�  kompensacyjnych przed 

rozpocz� ciem wycinki. 

·  zalecenie prowadzenia dzia
a�  kompensacyjnych odno� nie zagro� onych gatunków 

ptaków. 

 

Usuwanie ro� linno� ci 

W ostatecznej wersji programu proponowane s�  do prowadzenia wycinki te same obszary co 

w wersji pierwotnej. Planowane do wycinki s�  54 tereny o 
� cznej powierzchni ok. 459 ha. 

Wykaz obszarów przedstawiono w poni� szej tabeli. 
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Tabela 6.  Zestawienie obszarów do wycinki. 

obszar nr km biegu rzeki powierzchnia [ha] 
I 1a 316.40 - 317.10 4,82 
I 1b 318.40 - 319.00 4,24 
I 1c 318.00 - 322.20 19,50 
II 2 330.60 - 331.70 7,31 
II 3 331.10 - 332.40 8,47 
II 4 334.00 - 335.30 6,58 
III 5 341.00 - 341.50 2,38 
III 6 341.60 - 342.00 1,65 
III 7 342.70 - 344.30 5,77 
III 8 342.90 - 343.80 4,02 
III 9 343.70 - 344.30 2,90 
III 10 344.70 - 344.80 1,19 
III 11 344.70 - 345.10 4,36 
III 12 345.10 - 345.80 5,23 
IV 13 354.90 - 357.15 38,30 
IV 14a 367.10 - 369.30 16,66 
IV 14b 368.90 - 369.90 11,13 
V 14c 374.30 - 376.90 12,47 
V 14d 375.90 - 377.10 3,78 
VI 15 411.50 - 412.10 5,48 
VI 16 412.70 - 414.70 18,06 
VI 16a 416,50 - 417,20 12,85 
VI 16b 417,50 - 418,70 6,63 
VI 16c 421,00 - 422,50 9,78 
VI 16d 422,40 - 423,20 3,64 
VII 16e 439.80 - 440.40 2,88 
VII 17 449.50 - 450.80 24,80 
VII 18 450.40 - 450.80 2,83 
VII 19 450.95 - 451.60 1,98 
VIII 20 469.90 - 471.00 14,95 
VIII 21 471.90 - 472.50 2,23 
VIII 22 475.60 - 476.00 3,83 
VIII 23 476.00 - 476.50 2,06 
IX 26 503.10 - 504.90 3,43 
IX 27 504.60 - 505.00 1,41 
IX 28 505.50 - 508.30 11,19 
IX 29 505.70 - 506.20 3,46 
IX 30 508.90 - 509.70 3,33 
IX 31 510.70 - 511.80 9,41 
X 32 514.10 - 515.60 7,91 
X 33 516.50 - 520.40 12,85 
X 33 516.50 - 520.40 12,80 
X 34 520.00 - 524.80 11,22 
X 35 521.50 - 522.70 8,85 
X 36 522.60 - 524.70 13,77 
X 37 524.00 - 526.60 17,14 
X 38 525.60 - 526.00 5,42 
XI 39 528.70 - 532.50 14,42 
XI 40 530.10 - 532.10 8,33 
XI 41 533.20 - 535.30 10,32 
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obszar nr km biegu rzeki powierzchnia [ha] 
XI 42 536.60 - 538.60 12,58 
XII 43 571.90 - 572.50 4,49 
XII 44 573.40 - 573.70 6,18 
XII 45 575,50 - 577.00 8,38 

   459,65 
 

W projekcie okre� lono sposoby prowadzenia wycinki, które maj�  obejmowa  � ci� cie 

cz�� ci drzew na wyznaczonych obszarach (dok
adne informacje znajduj�  si�  w operatach 

dendrologicznych) drzew, usuni� cie zakrzacze� , pozostawienie ro� linno� ci zielnej, na 

terenach po
� czonych z l� dem prace obejm�  dodatkowo karczowanie pni. W ka� dym 

przypadku nale� y usun�  � ci� t�  ro� linno� . Prace b� d�  prowadzone przy pomocy narz� dzi 

r� cznych. Wykorzystanie wi� kszych maszyn b� dzie mo� liwe w zale� no� ci od mo� liwo� ci 

dojazdu na teren prac.  

 

Kompensacje przyrodnicze 

Rozszerzono zakres wytypowanych powierzchni do prowadzenia nasadze�  

kompensacyjnych, w ten sposób, � e zachowano wyznaczone w pierwotnym projekcie 

programu obszary do nasadze�  , które wyznaczono w mi� dzywalu po analizie hydraulicznej 

tak aby spi� trzenie wody wywo
ane nasadzeniami nie by
o zagro� eniem dla s� siaduj� cych 

obszarów. Dodatkowe 183 ha powierzchni do nasadze�  wytypowano poza mi� dzywalem, 

w obszarach Natura 2000 w pobli� u istniej� cych zbiorników wodnych, starorzeczy 

i w pobli� u istniej� cych skupisk ro� linno� ci, tak aby nasadzenie mog
o nabra  cech lasu 


� gowego. Sumaryczna powierzchnia tych terenów wynosi 299 ha. Wszystkie obszary 

wytypowano w obszarze Natura 2000, tak aby kompensacja usuwanej ro� linno� ci dotyczy
a 

obszaru chronionego, nara� onego na utrat�  cz�� ci ro� linno� ci. Wykaz obszarów do nasadze�  

przestawiono w poni� szej tabeli. 

Tabela 7.  Zestawienie obszarów nasadze� . 

Lokalizacja Brzeg Powierzchnia  Nr 
terenu do 
nasadze�  [km] - [ha] 

I 293,5-294,2 L 5.9 
II 297,5-298,0 L 10.6 
III 302,0-302,5 L 2.3 
IV 312,5-314,0 L 31.3 
V 328,9-330,0 L 17.1 
VI 330,5-330,6 L 1.8 
VII 337,3-337,5 L 1.7 
VIII 338,1-339,2 L 16.6 
IX 338,4-338,6 L 5.6 
X 353,0-354,6 L 18.3 
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Lokalizacja Brzeg Powierzchnia  Nr 
terenu do 
nasadze�  [km] - [ha] 

XI 367,0-367,5 L 4.2 
XII 368,5-369,5 L 4.6 
XIII 369,0-369,5 L 4.2 
XIV 383,5-384,1 L 6.3 
XV 443,2-444,2 L 13.2 
XV 444,6-445,5 L 7.4 
XVI 534,3-535,0 L 19.7 
XVII 534,6-535,1 P 18.6 
XVIII 538,5-538,7 P 2.4 
XIX 541,5-542,9 P 20.9 
XX 552,9-556,0 P 58.3 
XXI 587,9-589,2 L 28.5 

 

	 � cznie powierzchnia obszarów do nasadze�  wynosi 299,5 ha 

Nasadzenia na terenach bezle� nych proponuje si�  prowadzi  z wykorzystaniem 

mo� liwie najwi� kszych sadzonek (min. wysoko� ci 0,3-0,5 m), sadzonych w odst� pach 1 m. 

Zaleca si�  prowadzenie monitoringu dokonanych nasadze�  w roku nast� pnym w celu 

kontroli stanu sadzonek i uzupe
nienia ewentualnych drzew martwych lub uszkodzonych. 

W ramach zaplanowanych kompensacji siedlisk l� gowych ptaków stanowi� cych 

przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 zaplanowano nast� puj� ce dzia
ania.  

Dla dziwonii zast� pczym miejscem l� gowym b� d�  nasadzenia 
� gowe wykonane 

w ramach kompensacji siedliska przyrodniczego 91E0.  

Naturalne miejsca l� gowe nurog� si to dziuple, wykroty, nory, spróchnia
e pnie i inne 

zakamarki w� ród zwalonych pni i ga
� zi na skrajach zbiorników wodnych b� d�  utrwalonych 

wyspach. Przy braku naturalnych miejsc nurog� si bardzo ch� tnie zajmuj�  odpowiednio du� e 

budki l� gowe zawieszone na drzewach na skraju zbiorników wodnych. Zaleca si�  zatem 

monta�  odpowiedniej do ilo� ci zagro� onych miejsc l� gowych i par ptaków budek l� gowych 

przed przyst� pieniem do wycinek. 

 

Utrzymanie terenów po wycince 

W celu utrzymania osi� gni� tych warunków przep
ywu, czyli odpowiedniego stanu 

zagospodarowania terenów na których prowadzono wycink�  nale� y prowadzi  systematyczne 

oczyszczanie tych terenów z pojawiaj� cej si�  ro� linno� ci drzewiastej i krzewiastej. 

Rozpatruj� c porost oczyszczonych terenów drzewami i krzewami prace zwi� zane 

z utrzymaniem nale� y prowadzi  co 3-5 lat, aby nie dopu� ci  do nadmiernego rozwoju ro� lin. 

Wyj� tkiem mog�  by  obszary, na których wyst� puje klon jesionolistny gdzie zabiegi 

oczyszczania po wycince mog�  by  konieczne co roku z uwagi na szybki odrost tego gatunku.  
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Odpowiednie ukszta
towanie ro� linno� ci na wytypowanych obszarach i pó� niejsze 

utrzymanie tych terenów pozwoli na osi� gni� cie za
o� onych efektów obni� enia zwierciad
a 

wód powodziowych. Efekt obni� enia wód zostanie utrzymany o ile na wyznaczonych 

obszarach b� dzie prowadzone utrzymanie zredukowanego porostu ro� linno� ci. Efekt 

przeciwpowodziowy zosta
 jednak obliczony dla okre� lonej struktury ro� linno� ci na ca
ym 

rozpatrywanym odcinku Wis
y, czyli równie�  na pozosta
ym terenie mi� dzywala – poza 

wyznaczonymi obszarami. Zmiany struktury ro� linno� ci na pozosta
ych obszarach b� d�  mia
y 

wp
yw na poziom wezbra� , zw
aszcza dopuszczenie do zarastania obszarów, które obecnie 

odznaczaj�  si�  niskimi wspó
czynnikami szorstko� ci, czyli bez obfitej ro� linno� ci. Mog�  to 

by  
� ki, pastwiska, nieu� ytki poro� ni� te traw� , uprawy. Oznacza to konieczno�  utrzymania 

dotychczasowego sposobu u� ytkowania tych terenów. W poni� szej tabeli wymienione s�  

odcinki Wis
y, które mog�  wymaga  utrzymania niskiej ro� linno� ci, czyli dotychczasowego 

sposobu u� ytkowania. W tabeli podano równie�  powierzchnie tych obszarów. Rozgraniczono 

obszary upraw rolnych gdzie mo� na za
o� y , � e b� d�  one uprawiane i utrzymywane przez 

u� ytkowników rolniczych. 

Tabela 8.  Wykaz obszarów do utrzymania poza wytypowanymi do wycinki terenami 

Km Brzeg 
Pow. 
[ha] 

Uprawy 
[ha] 

297-299 L 37  
303-306 P  81 
310-314 L  267 
326-327 L 30  
330-334 P  84 
345-346,5 L  50 
346-349 P+W 66  
347-351,5 L 167  
353-355 W 35  
362,5-365 P 87  
377-383 L  300 
385-386 P 17  
394,5-395,5 L  24 
409-412 P 56 128 
412,5-415 L 42 22 
429-435 L 30 593 
438,5-442 P 24  
460-463 L  73 
491-497 P 224  
499-500 P 43  
501-505,5 P 193  
516-518 P 46  
526-528 L 26  
543-546 P 39  
553-555 L 13 35 
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Km Brzeg 
Pow. 
[ha] 

Uprawy 
[ha] 

555-556 P 51  
559-566 L 192  
567,5-571 L 46  
574-575,5 L 42  
595,5-597 W 23  
615-618 L 46  
622-624 P  40 
suma   1575 1697 
ca
o��    3272   

 
Harmonogram prowadzenia prac 

Przeprowadzenie wycinek na wytypowanych obszarach przewidziano na lata 2016-2018. 

Proponowane s�  trzy warianty prowadzenia wycinek 

Nasadzenia na obszarach nie zalesionych w mi� dzywalu (obszary IV, XIV, XV, XX) 

proponuje si�  rozpocz�  po dokonaniu cz�� ci wycinek, w roku 2019, a zako� czy  w 2022 

roku. Z uwagi na du��  powierzchni�  nasadze�  na obszarze XX, proponuje si�  roz
o� enie 

nasadze�  na tym obszarze na okres 3 lat – 2020-2022.  

Nasadzenia na pozosta
ych przewidzianych do nasadze�  terenach proponuje si�  rozpocz�  

w roku 2015, przed rozpocz� ciem wycinek, zako� czenie planowane jest na 2019 rok. 

 
Szacunkowe koszty prac 

Ca
kowity koszt prowadzenia wycinek w ka� dym z wariantów wycinki wynosi  

29,9 mln z
. 

Koszty zwi� zane z utrzymaniem terenów po wycince s�  uzale� nione od wybranego 
wariantu prowadzenia wycinek i utrzymania w latach 2017-2022, wahaj�  si�  w granicach  

7,3 -13,3 mln z
  

Jednorazowy koszt utrzymania terenów poza wyznaczonymi do wycinek obszarami to 

ok. 6,3 mln z
. 

Sumaryczny koszt planowanych nasadze�  na terenach bezle� nych mi� dzywala w latach 
2016-2022 wynosi  

ok. 1,2 mln z
. 

Sumaryczny koszt nasadze�  na 17 terenach na zawalu o powierzchni ok. 183 ha wyniesie 

ok. 1,8 mln z
. 

Sumaryczny koszt nasadze�  na wszystkich planowanych obszarach wyniesie 

ok. 3,0 mln z
. 

Wraz z ostateczn�  wersj�  programu opracowano podsumowanie mog� ce pos
u� y  do 

uzasadnienia przyj� cia opracowanego projektu programu do realizacji. 
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PODSUMOWANIE NINEJSZEJ SYNTEZY  

Ca
o�  prac przeprowadzonych w ramach „Programu wycinki drzew i krzewów na 

obszarach szczególnego zagro� enia powodzi�  dla RZGW Warszawa wraz ze strategiczn�  

ocen�  oddzia
ywania na � rodowisko dotycz� c�  zaplanowanych w tym programie dzia
a� ” 

zosta
a opisana w 18 opracowaniach i w syntezie. 

Prace doprowadzi
y do powstania projektu „Programu wycinki…” dla którego 

opracowano prognoz�  oddzia
ywania na � rodowisko oraz przeprowadzono ca
�  procedur�  

strategicznej oceny oddzia
ywania na � rodowisko. Przeprowadzenie konsultacji spo
ecznych 

i uzgodnie�  z G
ównym Inspektorem Sanitarnym i Generaln�  Dyrekcj�  Ochrony � rodowiska, 

zaowocowa
o powstaniem ostatecznej wersji projektu „Programu wycinki…”. Mimo 

uwzgl� dnienia w programie wielu postulatów zg
aszanych w czasie konsultacji spo
ecznych 

i podczas uzgodnie�  z GDO�  ostateczna opinia tej instytucji nie pozwala na przyj� cie 

programu do wycinki. Wed
ug tej opinii istnieje mo� liwo�  istotnie negatywnego 

oddzia
ywania wycinek na � rodowisko, a w szczególno� ci na obszary Natura 2000 

i przedmioty ochrony w ramach obszarów Natura 2000. 

Kolejnym przytoczonym argumentem w opinii GDO� , który nie pozwala przyj�  

programu, jest mo� liwo�  realizacji rozwi� za�  alternatywnych, obni� aj� cych zwierciad
o 

wody.  

Zdaniem autorów programu realizacja przedsi� wzi�  alternatywnych jest mo� liwa, ale 

tylko dla zmniejszenia zagro� enia powodzi�  poprzez obni� enie zwierciad
a wody. Cz� sto 

jednak z wywo
aniem bardziej niekorzystnych skutków spo
ecznych, mo� e nieco mniejszymi 

skutkami ale te�  niekorzystnymi w � rodowisku i z pewno� ci�  znacznie wi� kszym nak
adem 

kosztów, co czyni takie rozwi� zania mniej racjonalnymi w porównaniu z prowadzeniem 

wycinki drzew jako utrzymania mi� dzywala rzeki. Dok
adne okre� lenie wywo
anych skutków 

� rodowiskowych i spo
ecznych mo� e by  jednak przeprowadzone po ewentualnej realizacji 

inwestycji, a na etapie projektu mog�  one by  jedynie przybli� one.  

Nie ma natomiast alternatywnych rozwi� za� , które mog�  wyeliminowa  powstawanie 

zatorów lodowych, lub zmniejszenie ich oddzia
ywania. W tym przypadku jedynym 

rozwi� zaniem jest wycinka ro� linno� ci w mi� dzywalu w celu udro� nienia koryta rzeki.  

Program mimo braku formalnej mo� liwo� ci przyj� cia go do realizacji przez RZGW 

Warszawa, mo� e stanowi  � ród
o analiz mog� cych by  podstaw�  do pó� niejszego planowania 

prac utrzymaniowych w mi� dzywalu. 
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ZA	 � CZNIKI 
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Za
. 1. Opinia G
ównego Inspektora Sanitarnego w sprawie projektu i prognozy 
oddzia
ywania na � rodowisko ”Programu wycinki…” 
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Za
. 2. Opinia Generalnego Dyrektora Ochrony � rodowiska w sprawie projektu i 
prognozy oddzia
ywania na � rodowisko ”Programu wycinki…” 
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Za
. 3. Uzgodnienie RDO�  w Lublinie w sprawie operatów dendrologicznych 
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Za
. 4. Uzgodnienie RDO�  w Kielcach w sprawie operatów dendrologicznych 
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Za
. 5. Uzgodnienie RDO�  w Warszawie w sprawie operatów dendrologicznych 

 

 


